

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ детский сад №37
«Аленушка»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	февраль 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
3	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	февраль 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	февраль – август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
5	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	апрель, июнь, август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	февраль 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
7	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
2. Кадровое обеспечение			
8	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
9	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	апрель –май 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
3. Методическое обеспечение			
10	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль – август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
11	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль – август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
12	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	февраль – август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.

13	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
14	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль-март 2023	Заведующий, Мосунова Н.А рабочая группа
15	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	февраль - август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А
16	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП	апрель – август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А педагоги ДОО
5. Материально-техническое обеспечение			
17	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.
18	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А.,
19	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	зам. зав. по ВМР Воропинова А.В.
20	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А
21	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Мосунова Н.А рабочая группа

Заведующий детским садом
№37 «Аленушка»



Н. А. Мосунова